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Mit rund 90.000 Mitgliedern in 1.200
Orts- und Bezirksgruppen ist die Landjugend die größte
Jugendorganisation Österreichs im ländlichen Raum. In
unzähligen Projekten, Aktionen, Wettbewerben und
Bildungsveranstaltungen beschäftigen sich die
Landjugendmitglieder mit aktuellen gesellschaftlichen
und agrarpolitischen Themen, engagieren sich in vielen
verschiedenen Projekten und nehmen dabei die
Mitgestaltung der Zukunft selbst in die hand. Mit der
Einführung eines professionellen Qualitätsmanage -
ment-Systems erhielt die Landjugend als erste
Jugendorganisation Österreichs das internationale ISO
Zertifikat.

Bleib am Puls der Zeit und hole dir aktuelle
Informationen über Veranstaltungen und Aktivitäten
unter www.landjugend.at oder auf  
 facebook.com/ljOesterreich.
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Die österreichweite 
Projektarbeit der Landjugend
Im Rahmen von „Tat.Ort Jugend“ setzt
die Landjugend österreichweit gemeinnützige
Projekte vor Ort um und weist damit auf ihre ehrenamtlichen
Tätigkeiten hin. Mehrere tausend Mitglieder im ländlichen
Raum engagieren sich in gemeinnützigen und nachhaltigen
Projekten für ihre Gemeinden und Regionen. 
Ziel ist es, den Jugendlichen in Österreich eine Bühne
zu bieten, um so das positive Image der ländlichen
Jugend in der Bevölkerung zu festigen, den Zusammenhalt
zwischen Generationen zu fördern und die Lebens-
mittelpunkte am Land nachhaltig zu gestalten. 
Bei der österreichweiten Projektarbeit geht es darum,
die eigene Gemeinde zum Tat.Ort werden zu lassen –
mit sichtbaren Projekten und besonderen Begegnungen
werden Spuren hinterlassen. 

Nähere Infos gibt es im Landjugendreferat oder unter
www.tatortjugend.at 

Wir sind Landjugend – 
Wir reden mit und setzen Impulse 



Gutes Projekt -
management bietet:
• hohe Qualität bei der Problemlösung
• hohe Akzeptanz der Ergebnisse durch

das Mitwirken vieler Projektbeteiligter
• Kurze Durchlaufzeiten aufgrund effektiver

Vorbereitung
• Transparenz und Nachvollziehbarkeit

des Projekts durch genaue Planung der
einzelnen Schritte

• Einbeziehung des Projektumfelds
• Produktives und unterstützendes Ar-

beitsumfeld für das Projektteam
• Steuerung der Kommunikationsmaß -

nahmen innerhalb des Projekts sowie
nach außen

• Möglichkeiten, auf Veränderungen im
Projekt rechtzeitig zu reagieren

• Innovation, Beteiligungsmöglich keiten
und Lernschritte für die Teammitglieder
und die Organisation

Landjugendarbeit lebt von neuen heraus-
forderungen, die in Form von gemeinnüt-
zigen Projekten in ganz Österreich von
Ehrenamtlichen umgesetzt werden. Auf-
grund ihrer Neuartigkeit bergen Projekte
aber immer auch ein gewisses Risiko, da
sie abseits der gewohnten Tätigkeiten,
meist mit begrenzten Mitteln und unter
einem gewissen Zeitdruck, verwirklicht
werden sollen. 
Durch Projekte können aber neue Ideen
und Impulse realisiert werden, und es ar-
beiten Menschen mit den unterschied-
lichsten Erfahrungen und Expertisen zu-
sammen, um gemeinsam ein Ziel zu er-
reichen.
Das dafür nötige Projektmanagement um-
fasst jene Führungsaufgaben und -tech-
niken, die es für die Planung, Umsetzung
und den erfolgreichen Abschluss braucht:
von der Koordination aller Beteiligten,
über die Organisation von Ressourcen bis
hin zur Steuerung und Vernetzung der
einzelnen Aktivitäten im hinblick auf die
Projektziele.
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Projektmanagement –
gemeinsam und erfolgreich innovative Ziele erreichen

Projektmanagement
bedeutet, mit

 Veränderungen
 umzugehen und auf
Unvorhergesehenes

reagieren zu können.
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ändern sich die Mittel (z.B. die Arbeitszeit
oder das Budget), so hat das Auswir-
kungen auf den Zeitplan oder auch das
Ziel. Das bedeutet: Wenn ein Eckpunkt
verändert wird, sind auch die anderen
anzupassen, um weiterhin ein ausge-
wogenes Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Was ist ein Projekt?
Im Wesentlichen sind Projekte einmalige
Vorhaben, d.h. sie wiederholen sich
nicht. Es geht also darum, innerhalb
einer gewissen Zeit, mit gewissen Mitteln,
ein Ziel zu erreichen – man spricht hier
auch vom magischen Dreieck von Pro-
jekten. Diese drei Eckpunkte müssen
aufeinander abgestimmt werden: Ver-

a) Klare Zielsetzung
     Ohne klare Zielsetzung gibt es kein

Projekt. Das Ziel liefert nicht nur die
Begründung für das Projekt, es be-
schreibt klar und eindeutig, was erreicht,
geschaffen oder umgesetzt werden soll.
Es ist zentral für die Planung der weiteren
Maßnahmen, aber auch für die Moti-
vation der Projektbeteiligten.

b) Einmaligkeit/Neuartigkeit
     Ein Projekt zeichnet sich durch Ein-

maligkeit aus und zwar nicht nur, was
das Thema und Ziel betrifft, sondern
auch in Bezug auf andere Rahmenbe-
dingungen, wie beispielsweise Zeitplan,
Ressourcen und Personal. Oft fehlen

in Projekten die Erfahrungswerte. Das
heißt: Die Neugestaltung einer Aktivität,
bei der auf keine bereits gewonnenen
Erfahrungswerte zurückgegriffen wer-
den kann, kann ein neues Projekt be-
gründen.

c) Zeitliche Begrenzung
     Projekte sind zeitlich begrenzt, es

gibt also einen klaren Anfang und ein
klares Ende. 

     Beispiel: Das Projekt „Bau eines Land-
jugendtreffs“ startet mit 1. Februar
und endet nach Errichtung, Einweihung
und erfolgter Abrechnung am 
30. November.

Kennzeichen von Projekten:

Zeit
(Meilensteine/

Termine)

Ziele
(Ergebnis/Qualität)

Ein Projekt ist ein
 zeitlich begrenztes
Vorhaben mit einem
klaren Ziel, das mit
bestimmten Mitteln
und definierten
 Qualitätskriterien
durchgeführt wird. 

Mittel
(Budget/Material/

Arbeitszeit)

DAS MAGISCHE 
DREIECK 
im  ProJEktmAnAgEmEnt

HinWEis
Veranstaltungen und
Aktivitäten, die in
gleicher oder
 ähnlicher Art und
Weise jedes Jahr
durchgeführt werden,
können nicht mehr als
Projekte bezeichnet
werden.



c) Komplexe und 
vielfältige Aufgaben

     Ein weiteres Kennzeichen
von Projekten ist ihre
Komplexität. Meist sind
viele verschiedene Auf-
gaben zu erledigen, die
teilweise voneinander
abhängig sind. Ihre
Erledigung braucht
unterschiedliches
Wissen und Können,
verschiedenste Fach-
richtungen oder Ex-
pertenwissen. So
könnten z.B. Fach-
leute für IT, aus
dem Baugewerbe
und der Werbebranche für ein Projekt
zusammenarbeiten. 

     Auch in der Landjugendarbeit ist
dieses Expertenwissen vorhanden
(z.B. Kassier, Schriftführerin, Sport-
referentin). In Projekten werden sie
zusammengeführt, um gemeinsam
spannende Ziele zu erreichen. 

      Für die Organisation einer Landjugend-
veranstaltung ist es in diesem Sinn not-
wendig, dass die oder der Finanzver-
antwortliche den Überblick über diesen
Bereich bewahrt, damit die Kosten nicht
explodieren. Andere Spezialisten, wie
beispielsweise der Schriftführer oder
die PR-Verantwortliche, kümmern sich
um Briefverkehr, Ausschreibungen etc.

d) Organisation auf Zeit
     Das Projektteam − ein Gruppe von

Menschen mit unterschiedlichen Fä-
higkeiten − wird zum Zweck des Pro-
jekts gebildet. Es ist eine Organisa-
tionseinheit innerhalb der bestehen-
den Landjugendorganisation, z.B. Be-
zirks- oder Ortsgruppe, mit zeitlicher
Beschränkung. Das Team wird mit
dem Projektstart gebildet, hat eine
klare Leitung (Projektleiterin/Projekt-
leiter) und löst sich mit Projektende
wieder auf. 
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e) Begrenzte Ressourcen
     Projekte benötigen Arbeitszeit, Geld

und Materialien. Diese Ressourcen
stehen aber nicht endlos zur Verfü-
gung, sondern werden zu Projektbe-
ginn klar definiert. Auch in Landju-
gendprojekten gibt es begrenzte
Ressourcen, Budget ist oft wenig vor-
handen und gerade die ehrenamtliche
Zeit, die für ein Projekt aufgebracht
werden kann oder soll, ist begrenzt.

     Die Ressourcen sind gegenseitig zu-
mindest teilweise austauschbar, so
können die Kosten einer Aktivität,
z.B. der Bau eines Landesjugendtreffs,
durch die freiwillige Mitarbeit von Mit-
gliedern stark verringert werden, indem
die Ressource Geld durch Arbeit und
Zeit ersetzt wird.

f) Riskante Aufgaben
     Projekte sind komplex, neuartig und

einmalig und daher sind sie auch mit
Risiken verbunden. Nicht alles ist vor-
hersehbar, es gibt Planungsfehler, ex-
terne Ereignisse wie schlechtes Wetter,
Krankheit, Missverständnisse und
Widerstände, oder man verschätzt sich
bei Ausgaben oder Arbeitsdauer.

     Daher empfiehlt es sich eine Risiko-
analyse zu machen – Näheres dazu
auf Seite 26.

HinWEis
Jede LJ-Gruppe, die
sich für ein Projekt
 entschließt, sollte

auch für den Fall
 planen, dass nicht

 alles  reibungslos
klappt. 
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Checkliste „Ist es ein Projekt?“
Frage
Die Idee/Aufgabe ist für die Beteiligten neu und herausfordernd.

Die Aufgabenstellung ist komplex und besteht aus unterschiedlichen
voneinander abgrenzbaren Arbeitsschritten.

Es werden mehrere Personen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, 
für diese Aufgabe nötig sein.

Zur Koordination der Teilaufgaben und Beteiligten sind regelmäßige
Besprechungen nötig.

Es gibt einen klaren Start- und Endtermin.

Die Ressourcen zur Erfüllung der Aufgabe sind beschränkt 
und definiert.

Es gibt auch externe Beteiligte oder ein Umfeld, 
das von unserem  Auftrag betroffen ist.

Die Aufgabe beinhaltet das Risiko, das Ziel nicht zu erreichen, 
oder  Kosten und Zeitplan zu überschreiten.

Der zu erwartende Aufwand an Arbeit und Ressourcen rechtfertigt 
ein Projektteam und den Einsatz von Projektmanagement-Methoden.

Ja nein

Projekte mit Ehrenamtlichen sind etwas
Besonderes. Sie zeichnen sich einerseits
oft durch äußerst hohe Motivation der
Projektbeteiligten aus. Die Begeisterung
für die Projektidee und das soziale Be-
dürfnis, gemeinsam mit den anderen im
Projekt aktiv zu sein, ist sehr hoch. Das
führt mitunter dazu, dass viel mehr Ar-
beitszeit in ein Projekt investiert wird, als

Erfolgreich Projekte im  
ehrenamtlichen Umfeld realisieren

ursprünglich angenommen wurde, oder
dass auch das Projektteam viel größer als
angemessen ist. Ehrenamtliche Zeit ist
aber ein äußerst wertvolles Gut, und die
ehrenamtlichen Teammitglieder sollten
vor Projektstart wissen, wofür und wie
lange sie sich im Projekt engagieren sollen.
Das gelingt nur über eine genaue Planung
und Kalkulation der Arbeitsschritte.

Auf der anderen Seite regt
sich in ehrenamtlichen Or-
ganisationen oft auch
Widerstand gegen Profes-
sionalisierungsschritte wie
genaue Planungen, Projekt-
management-Werkzeuge,
Projekt hierarchien oder con-
trollingmaßnahmen. Diese
Schritte sind aber nötig, um
in Zeiten immer knapper
werdender Ressourcen,
auch als Jugendorganisa-
tion, innovative Projekte
mit motivierten Projekt-
teams umsetzen zu können
und Ehrenamtliche für viele
Projekte zu begeistern.

“Alles große in der
Welt geschieht
nur, weil jemand
mehr tut als er
muss! 
hermann Gmeiner 

HinWEis
Wenn es sich um ein
Projekt handelt,
 sollten alle Fragen 
mit JA beantwortet
 werden können.
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Methoden zur
Ideenfindung
Brainstorming:
Bei dieser Methode gibt die Moderation
die Aufgabenstellung möglichst konkret
bekannt und sammelt auf einem Flip-
chart alle Ideen, die von den Beteiligten
genannt werden. Bewertung und Kritik
wird in dieser Phase der Ideenfindung
nicht zugelassen. Die Moderatorin oder
der Moderator bemüht sich, möglichst
alle Anwesenden miteinzubeziehen.
Eine Variante ist auch, dass alle Betei-
ligten auf ein in der Mitte platziertes
Blatt Papier schreiben.
Der Vorteil dieser Methode ist die gegen-
seitige Inspiration, ein Nachteil kann
sein, dass Einzelne sich aus der Ideen-
findung ausklinken können. Das kann
verhindert werden, indem zu Beginn
alle Teilnehmer ihre Ideen auf Kärtchen
sammeln.

Die Projektidee – Nutzenfindung

Am Beginn eines Projekts steht die Idee.
Besondere Anlässe, Projektwettbewerbe
oder das Bedürfnis, etwas Außergewöhn-
liches im laufenden Jahr zu organisieren,
sind häufig Gründe, über Projekte nach-
zudenken. In den seltensten Fällen liegt
eine konkrete, von allen akzeptierte Pro-
jektidee vor. Oft gibt es mehrere oder
keine konkreten Ideen.

Finden einer 
konkreten Idee
Je mehr Personen mitdenken und ihre
Überlegungen einbringen, umso höher
wird die Akzeptanz der Idee sein. Um
alle Mitglieder der Gruppe mitwirken zu
lassen, müssen bestimmte Regeln befolgt
werden.

In dieser ersten Phase geht es darum,
Kreativität zuzulassen, Ideen zum Leben
zu erwecken und sie nicht sofort mit
Einwänden im Keim zu ersticken.
Dabei gelten folgende Regeln:
• Quantität geht vor Qualität
• Alles ist erlaubt
• Es gibt kein geistiges Eigentum
• Keine Ideenkritik zu diesem Zeitpunkt
• Keine Killerphrasen („Das funktioniert

nicht“; „Das haben wir immer schon so
gemacht“; „Das ist zu kompliziert“ ...)

• Einfälle nicht kommentieren oder
 zerreden

HinWEis
Projekte verlaufen

nach gewissen
 regeln, die

 unbedingt beachtet
werden müssen, um

das gewünschte
 Ergebnis zu  erzielen.



Wasser 
macht Sinn,
Landjugend 
schaut hin!

Sonstiges

Aufenthalt

Reise buchen

Afrikareise

Unterkunft

Flug

Heimreise

Visum

Brunnenbau

Kontaktaufnahme 
vor Ort

Impfungen

Veranstaltungen LJ-Kirchtag 
(Messen, Agapen, ...) Konzept erstellen

Sitzungen

Ortsgruppen 
bei Planung 
unterstützen

Spendenboxen 
„Tischbrunnen“

Organisation Spendenboxen

Tischbrunnen

austeilen

basteln

Öffentlichkeitsarbeit

Facebook

Soziale Medien

Presseberichte

Kontaktaufnahme mit 
Sponsoren/Partner

Kontaktaufnahme mit 
Regionalmedien

Flaschen mit 
Weihwasser

Organisation Flaschen

Etiketten

Verschluss öffnen

Flaschen waschen

Flaschen befüllen

Flaschen etikettieren Entwurf Etiketten

Projektstart

Laufende Koordination

Kick-Off Meeting

Projektabrechnung

Dokumentation

Projektabschluss

Projektmanagement
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Mindmap
Im Gegensatz zum Brainstorming, bei
dem völlig unstrukturiert Ansätze, Ideen
und Aspekte gesammelt werden, geht
man bei einer „Gedankenlandkarte“ ver-
netzt und strukturiert vor. Ausgehend
von einem Begriff oder einer Fragestellung,
die in der Mitte steht, werden zentrale
Aspekte und untergeordnete Aspekte
gesammelt und in eine grafische und

logische Struktur gebracht (Ideenbaum).
Der grafischen Gestaltung sind dabei
keine Grenzen gesetzt. Oft macht es
Sinn – ähnlich wie beim Brainstorming
– zuerst einfach ein erstes Mindmap mit
allen Schlüsselwörtern zu erstellen und
erst danach Oberbegriffe zu suchen, die
Landkarte neu zu ordnen und so ein
zweites Mindmap entstehen zu lassen.

mit dem Projekt „Wasser macht sinn,
Landjugend schaut hin“ wurde ein Brun-
nen in Zusammenarbeit mit der organi-
sation „Life needs water“  in einer land-
wirtschaftlichen schule in tansania fi-
nanziert und gebaut. 

Um für den Brunnenbau die Kosten tragen
zu können, wurden in verschiedenen
Gemeinden Messen gestaltet, Agapen
organisiert und Spendenboxen in Form
von „Tischbrunnen“ gebastelt. Nach Fer-
tigstellung des Brunnens durch die Or-
ganisation „Life needs water“ besuchte

das Projektteam die Schule und machte
sich selbst ein Bild der Situation vor Ort.
Für ihre Leistung wurde die Landjugend
Grieskirchen (OÖ) bei der Bundespro-
jektprämierung „BestOf“ der Landjugend
Österreich mit Gold ausgezeichnet.

Mind Mapping
 verbindet
kreatives Chaos
mit  strukturierter
 Darstellung.

Bestof
Die besten Orts-,
 Bezirks- und
 Landesprojekte
 werden im Rahmen
dieser  Veranstaltung
 ausgezeichnet und
der begehrte 
LJ-Award wird
 vergeben.

 Projekt: 
     „Wasser macht sinn, Landjugend schaut hin“  

BEISPIEL 
EINES MINDMAP
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Methode 6-3-5
Bei der Brainwriting-Methode erhalten
sechs Personen ein Blatt Papier mit drei
Spalten. Sie schreiben dann drei Ideen
zu der Fragestellung auf (in jede Spalte
eine) und haben dafür ca. fünf Minuten
Zeit. Danach wird das Blatt in der Runde
weitergereicht und es gibt wieder fünf
Minuten Zeit, um die bereits notierten
Ideen zu lesen und abermals drei Ideen
anzufügen. Dieser Vorgang wiederholt
sich (fünf Mal), bis jede Person alle Blätter
bearbeiten konnte. Die Zahl der Personen,
Ideen und Minuten pro Durchgang lässt
sich natürlich beliebig variieren.

Ein Bild entstehen lassen
Ziel ist es, ein Bild des Projekts entstehen
zu lassen, das möglichst bei allen Be-
teiligten ähnlich ist. Dazu ist oft hilfreich,
dass zuerst alle ihr eigenes Bild zeichnen,
damit die unterschiedlichen Vorstellungen
ersichtlich werden. Durch den Einsatz
solcher Methoden und die Diskussion
der Ergebnisse wird die Projektidee ver-
feinert und konkretisiert. Es kann aus-
gewählt werden, was zum Projekt dazu-
gehört und was nicht. 

Sollte es nötig sein, zwischen
verschiedenen Projektideen
oder Varianten zu entschei-
den, helfen folgende Entschei-
dungsfindungsmethoden:

Präsentation und 
Diskussion der Vorschläge
Für die Auswahl müssen die
einzelnen Vorschläge präsen-

tiert werden. Die Moderation stellt sicher,
dass Vor- und Nachteile jedes Vorschlags
überlegt und Ziel und Nutzen des Projekts
im hinblick auf Aufwand und Risiko be-
leuchtet werden. Erst danach wird eine
Entscheidung herbeigeführt — am besten
ist natürlich durch Konsens: je breiter die
Zustimmung, desto besser.

Punkte zum Bewerten
Um zwischen mehreren Vorschlägen zu
entscheiden, kann die Mehrpunkteent-
scheidung eingesetzt werden. Dabei kön-
nen durch die Vergabe unterschiedlich
vieler Punkte Prioritäten gesetzt werden.
Alle Beteiligten können die Vorschläge
z.B. durch drei Punkte bewerten (mittels
Klebepunkten oder Stift): Dabei vergeben
sie zwei Punkte für das, was ihnen am
wichtigsten ist und einen Punkt für das
Zweitwichtigste. 
Nachdem alle ihr Voting (bei kritischen
Entscheidungen Flipchart umdrehen und
den Gruppendruck verringern) abgegeben
haben, werden die Punkte summiert und
eine Reihung wird erstellt.

 tipps
• Klärt zu Beginn, was genau bewertet wird — eine Punktebewertung macht nämlich nur

Sinn, wenn alle das Gleiche bewerten.
• Die Anzahl an Punkten und wie viele pro Vorschlag vergeben werden können, ist frei

wählbar.
• Das Ergebnis muss nicht sofort die Entscheidung sein und nicht immer fällt die Wahl

automatisch auf den Vorschlag mit den meisten Punkten. Oft ergibt sich durch dieses
Verfahren ein gutes Stimmungsbild, das dann diskutiert werden kann, um einen Konsens
zu erreichen.

HinWEis
Sollte keine

 Übereinstimmung
möglich sein, kann

auch abgestimmt
werden. 

Achtung: Für eine
 erfolgreiche

Projektab wicklung ist
wichtig, darauf zu

achten, was
 die jenigen, die nicht

dafür gestimmt
 haben, brauchen, um
das Projekt trotzdem

zu  unterstützen.
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Erstellung des Projektteams
Über Erfolg oder Misserfolg von Projekten
entscheiden in vielen Fällen die han-
delnden und leitenden Personen. Die
Zusammensetzung des Teams (4 bis 10
Personen) soll von der Landjugendleitung
(= Projektauftraggeber) deshalb genau
überdacht werden.

Ähnlich wie bei Fußballmannschaften
spielen persönliche Fähigkeiten und die
Zusammenarbeit des Projektteams eine
große Rolle. Der beste Kapitän kann
ohne gute Mitspieler sein Team nicht
zum Sieg führen. Und auch die besten
Einzelspieler bedürfen einer guten und
objektiven Koordination, damit sich der
Erfolg einstellt.

Die Projektleitung
Die Projektleiterin oder der Projektleiter
koordiniert das Projekt und ist dafür ver-
antwortlich, innerhalb der definierten
Zeit, mit den geplanten Mitteln, das Ziel
zu erreichen. 

Aufgaben der
Projektleitung
• Verantwortlich für Planung, Durchfüh-

rung und Abschluss des Projekts ent-
sprechend dem Auftrag

• Auswahl des Projektteams und Fest-
legen der Verantwortlichkeiten der Te-
ammitglieder

• Koordination aller Aktivitäten und Auf-
gaben

• Beschaffung der Ressourcen und Ge-
staltung der organisatorischen Vor-
aussetzungen für eine effiziente Pro-
jektabwicklung

• Entscheidungen treffen (gemeinsam
mit dem Projektteam)

• Kommunikation mit Team, Auftraggeber
und sonstigen Interessengruppen

• Durchführung von Projektworkshops
und Projektteamsitzungen

• Erstellung und laufende Anpassung von
Projektplänen und Projektorganisation

• Krisenmanagement
• Laufendes controlling und Dokumen-

tation (Qualität, Kosten und Zeit)

Auswahl der 
geeigneten
Projektleitung

Die Projektleitung hat
eine Fülle von Auf-
gaben zu erledigen.
Im Team (Vorstand)
werden die Aufga-
ben besprochen
und versucht, jene

Person dafür zu no-
minieren, die die fol-

genden Aufgaben am
ehesten erfüllen kann.

“Zusammen -
kommen ist ein
Anfang,
Zusammenbleiben
ist ein Fortschritt,
und Zusammen -
arbeiten ist Erfolg.
henry Ford

HinWEis
Die Projektleitung
muss den Überblick
bewahren und
 sicherstellen, dass
alle Aspekte
 berücksichtigt
 werden.
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Checkliste Projektleitung
Die folgende Liste soll als Richtlinie für die Auswahl der idealen Projektleitung dienen. 
Bewertet wird mit ja, mittelmäßig oder nein. 

Die mögliche Projektleitung
kann organisieren und koordinieren.

kennt die wesentlichen Projektmanagement-Instrumente 
und kann sie anwenden.

kann Ziele definieren und daraus strukturiert Maßnahmen 
ableiten und umsetzen.

verliert sich nicht in Details, sondern kann das 
„Ganze“ im Blick halten.

kann Leute überzeugen und ihre Unterstützung gewinnen.

kann ein Team führen und Teammitglieder 
bei Problemlösungen unterstützen.

kann Konflikte erkennen und lösen.

kann Ergebnisse kontrollieren und auf Abweichungen  reagieren.

bringt die fachlichen Grundkenntnisse für das Projekt mit.

ist belastbar und kann mit Zeitdruck und Widerstand umgehen. 

HinWEis
Gute Projek t -

 leiterInnen sollen in
 keinem Punkt

 ungeeignet sein.
 Einzelne

 „Schwächen“  können
durch die Auswahl

 kompetenter
 teammitglieder

in diesen Bereichen
 ausgeglichen  werden.

nein
mittel-
mäßigJa
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Die Teammitglieder
Ein Team ist eine Gruppe von Menschen,
die sich zu gemeinsamen Zielen verpflichtet
haben, harmonisch zusammenarbeiten
wollen und Freude an der Arbeit haben.

Teamgröße und Auswahl
der Teammitglieder
Die Anzahl der Teammitglieder richtet sich
nach den anstehenden Aufgaben und dem
Arbeitsaufwand, den das Projekt verursacht.
Manchmal ist es verlockend, die Freunde
ins Projektteam zu holen, mit denen man
gerne die Zeit verbringt oder − um alle zu
beteiligen − den gesamten Bezirks- oder
Ortsgruppenvorstand. Dadurch entstehen
schnell Teams, die eigentlich zu groß sind
oder nicht die richtigen Voraussetzungen
für das Projekt mitbringen.
Die Zusammensetzung erfolgreicher Teams
sollte sich in erster Linie an der Überein-
stimmung der Fähigkeiten der Mitglieder
mit den Anforderungen der Aufgabenbe-
reiche (externer Aspekt) orientieren und
erst danach am Zusammenhalt des Teams
(interner Aspekt). Für die Landjugend ist
es wichtig, Personen zu finden, die die
Fähigkeit zur optimalen Bewältigung der
Aufgaben mitbringen und miteinander ar-
beiten wollen und können. 
In vielen Fällen arbeiten aber noch viel
mehr Personen an einem Projekt mit,
z.B. wenn es darum geht, bei der Ab-
schlussveranstaltung auf- oder abzu-
bauen oder einen Programmpunkt mit-

zugestalten. Diese helferinnen und helfer
sind äußerst wichtig und müssen betreut
und angeleitet werden. Sie gehören aber
nicht zum Projektteam, müssen daher
auch nicht an allen Projektsitzungen teil-
nehmen oder in die gesamte Projekt-
planung eingebunden werden.
Wie viele und welche Personen für das
Projekt und das Team nötig sind, kann
am besten nach dem Erarbeiten der Pro-
jektplanung abgeschätzt werden, wenn
die einzelnen Arbeitsschritte und der Ar-
beitsaufwand etwas klarer sind (siehe
Abschnitt Planungsphase).

Beispiele
Die ideale Besetzung für den Projektbe-
reich Finanzen oder Sponsoring wäre
beispielsweise ein Projektmitglied, das
im Bankbereich arbeitet; für die Bereiche
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der
Redakteur einer regionalen Zeitung; für
den Bereich Technik eine gelernte Elek-
trikerin und dergleichen.

Checkliste für
Teammitglieder
Die folgende Liste soll als Richtlinie für
die Auswahl dienen. Bewertet wird mit ja,
mittelmäßig oder nein. Geeignete Team-
mitglieder sollen in keinem Punkt unge-
eignet sein. Einzelne „Schwächen“ können
durch andere Teammitglieder oder die
Projektleitung kompensiert werden.

Das teammitglied
ist von der Idee begeistert.

will zum Erfolg beitragen.

bringt Fähigkeiten und Fertigkeiten ein, die für das Projekt nötig sind.

kann die für das Projekt nötige Zeit aufbringen.

kann Verantwortung für Teilaufgaben übernehmen.

kann mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten 
und akzeptiert die Projektleitung.

Ja
mittel-
mäßig nein
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• Projektauftraggeberin und Projekt-
auftraggeber: begründet das Projekt
und stellt die Mittel zur Verfügung;
kann innerhalb oder außerhalb der
Organisation stehen.

• sub-Projektteam: Manchmal ist es
sinnvoll, Teilprojekte mit eigenen Teams
und eigener Leitung zu definieren.

• Expertinnen und Experten: bringen
Fachwissen von außen ein, beraten
die Projektleitung, ohne fest zum Pro-
jektteam zu gehören.

• Projektcoach: zur Unterstützung der
Projektleitung oder des Teams, bei
der Bearbeitung von Themen des Pro-
jektmanagement-Prozesses oder auch
Themen der Zusammenarbeit.

• steuerungsgruppe/Lenkungsaus-
schuss: Gremium einer Projektorga-
nisation, das Vertreterinnen und Ver-
treter aller Beteiligten und Interessen-
gruppen umfasst.

Es sind die Menschen, die Projekte er-
folgreich machen, nicht die Projekt-
management-Werkzeuge. Doch immer
wenn Menschen sich in Teams zu-
sammenfinden, entsteht eine Dy-
namik, die ihren Platz braucht und
gestaltet werden muss. Das Team
wird nicht sofort miteinander ver-
traut und voll arbeitsfähig sein,
auch wenn man sich vielleicht
schon von anderen Aktivitäten
kennt. Teams durchlaufen Pha-
sen: Sie müssen sich kennen-
lernen und Orientierung fin-
den, Funktionen, Positionen
und Spielregen ausmachen
und sich organisieren, bevor
sie voll leistungsfähig ein Projekt abwickeln
können. Dieser Entwicklungsprozess kann
unter anderem durch folgende Maßnahmen
unterstützt werden:

Sich kennenlernen und
Spielregeln vereinbaren
Zum Projektstart braucht es Zeit, sich
kennenzulernen und die Vorstellungen
vom Projekt auszutauschen: Was wün-

Weitere mögliche Funktionen in Projekten

Erfolgreiche Projekte 
durch Teamarbeit und
Kommunikation

schen sich die einzelnen Teammitglieder
voneinander und der Projektleitung und
welche Rahmenbedingungen braucht
das Team? Diese Fragen sollten zum
Start geklärt werden. Weiters können
Grundregeln der Zusammenarbeit disku-
tiert und vereinbart werden.

HinWEis
Es ist wichtig, die

 verschiedenen
 stärken und

 schwächen der
 Teammitglieder zu

kennen, um sie an der
richtigen Stelle

 einsetzen zu  können.
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Die folgende Liste soll es erleichtern,
für euer Projektteam eine Auswahl zu
treffen:
• Alle Gruppenmitglieder sind gleichbe-

rechtigt.
• Die Arbeitsziele und Aufgaben sind

für alle klar definiert und akzeptiert.
• Probleme werden offen und direkt an-

gesprochen.
• Feedback ist beschreibend, konstruktiv

und nicht wertend.
• Beiträge sind kurz und prägnant.
• Jeder Beitrag wird aufgenommen und

gewürdigt.
• Für abweichende Meinungen ist Platz.
• Entscheidung erfolgt durch Konsens.
• Aktivitäten und Ergebnisse werden vi-

sualisiert.
• Gruppenergebnisse werden nach außen

vertreten.
• Jeder ist für sich selbst und sein han-

deln verantwortlich.
• Schweigepflicht für Persönliches. 
• Gruppendiskussionen sind nicht per-

sonen-, sondern sachorientiert.
• Die Projektleitung ist nicht autoritär

oder dominant, sondern vermittelnd
und unterstützend.

Das Kommunikations -
system aufspannen
Eine wesentliche Frage ist, wer, wann,
welche Informationen, in welcher Form
bekommt und wie der Projektfortschritt
dokumentiert wird. Diese Abläufe werden
zu Projektbeginn überlegt und vereinbart,
aber auch laufend überprüft, ob es pas-
send ist oder adaptiert werden muss.
Es umfasst die Kommunikation innerhalb
des Projekts in Form von Kick-off-Mee-
tings, Koordinationssitzungen, informellen
Gesprächen oder Arbeitsgruppentreffen
ebenso, wie Kommunikation über elektro-
nische Medien, wie E-Mail, Facebook,
WhatsApp und co.
Der zweite große Bereich betrifft alles,
was zur Erfassung, Verarbeitung sowie
Speicherung von Informationen benötigt
wird, also Projekthandbuch, Protokolle,
Berichte, Formulare und checklisten,
Ordner oder elektronische Ablagesysteme,
wie z.B. Dropbox.

 sofortmaßnahmen, 
    wenn es einmal nicht läuft im team
Konflikte im Team sind keine Seltenheit. Grundsätzlich ist ein Konflikt aber nichts Schlechtes,
er besagt nur, dass es gegenläufige Interessen gibt. hilfreich ist, herauszufinden, was das
jeweilige Interesse der Konfliktparteien ist, ob nicht beide Interessen nebeneinander Platz
haben oder zu etwas völlig Neuem führen (können). Folgende Maßnahmen können dabei
helfen:
• Den Konflikt rasch ansprechen.
• Einzelgespräche mit den Konfliktparteien führen.
• Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse im hinblick auf das Konfliktthema definieren

(z.B. aufschreiben) und als Ich-Botschaft kommunizieren.
• Alternativen (Visualisieren) und Konsequenzen aufzeigen.
• Eine gemeinsame Teamsitzung mit dem Konfliktthema als einzigem Tagesordnungs-

punkt.
• Schuldzuweisungen vermeiden.
• Emotionen sind erlaubt – es geht nicht immer nur um Sachthemen.
• Auf das Projektziel fokussieren.
• An Vereinbarungen und Regeln erinnern und auf die Einhaltung achten.
• Alle Meinungen abholen, Außenseiter integrieren.
• Unterstützung von außen durch Moderation oder Mediation.
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Ziele und Nutzen definieren
Bevor die Umsetzung einer Idee beginnen
kann, muss das Projektteam die ange-
peilten Ziele definieren. Die Ziele be-
schreiben den Zustand, der durch das

 tipps zur Zielformulierung
• Oft ist es nötig, mehrere Ziele zu formulieren, um ein vollständiges Zielbild zu erhalten.
• Es ist hilfreich, den Nutzen für die Organisation und die Beteiligten zu definieren, der mit

Erreichung des Ziels eintritt. 
• Ziele müssen positiv sein, im eigenen Einflussbereich liegen und sollen so formuliert

sein, dass Außenstehende ein Bild des Projekts und des Nutzens erhalten. Überspitzt
gesagt: Mit einem gut formulierten Ziel kann die Projektleitung zu arbeiten beginnen,
ohne dass sie mehr von der Projektidee und ihrer Entstehung weiß.

• Vermeide „Soll-“ oder „Kann“-Formulierungen! 
• Versetze dich in die Zukunft und beschreibe den gewünschten Zustand, der nach Pro-

jektabschluss eingetreten sein soll.

Projekt erreicht werden soll, aber nicht
die Maßnahmen, um diesen Zustand zu
erreichen. 

SMART
T = Timed (zeitlich abgegrenzt)

Wann genau ist das Ziel erreicht?
 (Ablauf- bzw. Enddatum)

Eine hilfreiche Methode zur  Überprüfung von
 Zielformulierungen ist SMART. 

M = Measurable 
(messbar, bewertbar) 
Woran erkennt man, dass das Ziel
 erreicht wurde? Woran ist der Erfolg
 erkennbar?

S = Specific (klar und eindeutig) 
Ist das Ziel präzise und nicht vage
 definiert? Ist es einfach, in kurzen
 Sätzen formuliert?

A = Achievable (erreichbar) 
Ist es möglich, innerhalb der

 vorhandenen Rahmenbedingungen
das Ziel zu erreichen? 

R = Relevant (erstrebenswert)
Was ist der Nutzen des Ziels? Ist das für

unsere Organisation interessant?

Diese fünf
 Buchstaben
 beschreiben

 Kriterien, die ein gut
formuliertes Ziel

 erfüllen soll.
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Nicht-Ziele
Manchmal ist es hilfreich, für ein Projekt
sogenannte Nicht-Ziele festzuhalten. Was
gehört nicht zum Projekt (könnte aber
vermutet werden)? Wofür sind wir im
Projekt nicht verantwortlich? Was soll
nicht erreicht werden oder worauf wird
bewusst verzichtet? Durch diese Fragen
kann das Projekt abgegrenzt werden und
es werden Tätigkeiten, Schwerpunkte und
Verantwortlichkeiten ausgeschlossen.

Beispiel Ziel-Nutzen-Definition:
Ziele:
• Jugendgerechte Neugestaltung des Ju-

gendraums für eine ganzjährige Nutzung 
• Mitarbeit von mind. 30 Mitgliedern in

der Umbauphase
• Kosten unter € 10.000,–
nicht-Ziele:
• Einhebung zusätzlicher Mitgliedsbei-

träge
nutzen:
• Mitglieder fühlen sich wohl und kom-

men zu Landjugend
• Es gibt zusätzliche Veranstaltungen

im Winter
• Identifikation mit dem selbst geschaf-

fenen Raum
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Sammeln und 
strukturieren der Aufgaben – 
der Projektstrukturplan
Projekte sind komplexe Aufgaben mit
mehreren handelnden Personen. Deshalb
müssen die verschiedenen Aufgaben im
Zuge der Planung definiert und vonein-
ander abgegrenzt werden. Es wird ein
sogenannter Projektstrukturplan (PSP)
erstellt. Die herausforderung dabei ist,
bereits zu Beginn das gesamte Projekt
zu planen und abzubilden − und zwar

Die Post-it-Methode 
Bei der Erstellung des PSP kann die 
Post-it-Methode hilfreich sein. 

  tipps für die Post-it methode 
• Versucht die Aufgaben, die für das Projekt vorgesehen sind, auf jeweils ein „Post-it“ zu

schreiben. 
• Klebt danach die „Post-its“ zur besseren Übersicht auf ein Plakat. 
• In einem weiteren Schritt müssen die Aufgaben in hauptaktivitäten sortiert werden. 
• Versucht 6 bis 8 solcher Übergruppen zu finden und klebt die „Post-its“ unter die

jeweiligen hauptaktivitäten. Dadurch entsteht der Erstentwurf des Projektstrukturplans
mit den einzelnen Arbeitspaketen. 

• Danach wird überprüft, ob Arbeitspakete zu ergänzen sind oder einzelne Bereiche neu
zugeordnet werden müssen.

in Form von planbaren und kontrollier-
baren Arbeitsschritten. Der Projektstruk-
turplan ist aber ein reiner Aufgabenplan
und kein Terminplan.

Projektstrukturplan
Ein Projektstrukturplan ist im Wesent-
lichen eine hierarchische Darstellung
der gesamten Projektaufgaben.

  tipps für den Projektstrukturplan
• Erstellt den Projektstrukturplan wenn möglich gemeinsam im Team.
• Beginnt mit einer Sammlung aller Aufgaben, die für das Projekt notwendig sind. 
• Danach gliedert die gesammelten Aufgaben in hauptaktivitäten und ihre einzelnen

Aufgaben (Arbeitspakete).
• Grundsatz: So wenig wie möglich, aber so weit wie nötig detaillieren.
• Verwendet pro hauptaktivität nicht mehr als 7 bis 8 Untergliederungen.
• Erstellt zunächst einen Entwurf des Projektstrukturplans.
• Geht gedanklich den gesamten Plan durch und prüft ihn auf Lücken und  Überschneidungen.
• Legt danach den endgültigen Projektstrukturplan fest.

Der Projekt -
strukturplan bildet

 alles ab, was in einem
 Projekt zu tun ist und

schafft einen
 Überblick über die

 logischen
 Zusammenhänge und

Schnittstellen der
 Aufgaben.



1.2. Laufende
 Projekt -
 koordination

Daniel
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Beispiel: Auszug aus einem Projektstrukturplan (PSP)

Arbeitspakete festlegen
Im Zuge des Projektstrukturplans werden
die einzelnen Arbeitspakete aufgelistet
und definiert. Bei umfangreichen Projekten
liegt es jetzt an der Projektleitung, die
einzelnen Pakete untereinander abzugren-
zen, um Überschneidungen zu verhindern.
Ziel ist eine klare Abgrenzung. Die Ar-
beitspakete erhalten eine fortlaufende
Nummer und eine möglichst aussagekräf-
tige Kurzbeschreibung.

Beispiel Arbeitspaket 
„Broschüre erstellen“:

Bezeichnung 
des Arbeits-

paketes

3.2. Broschüre erstellenBeschreibung des Arbeitspakets:● Sammeln von Informationen● Strukturieren der Texte
● Recherche Fotos
● Dokument erstellen
● Korrekturen lesen
Ergebnis:
Dokument und 20 Fotos an GrafikerWer ist zuständig:
Valerie
Arbeitsaufwand in stunden:35h

geplanter finanzieller Aufwand in €:keiner
Erledigt bis wann :
15. April

Projekt: Wasser macht sinn, Landjugend schaut hin!

1. Projekt -
management

3. Weihwasser -
flaschen

4. tisch -
 brunnen

5. ...

1.1.  Projektstart

Daniel

Um große Arbeitspakete genauer definieren
zu können, erstellt man eine Arbeitspa-

2. LJ-kirchtag
(messen, Agapen)

St
an

d:
 Ju

ni

1.3. Projekt -
 controlling

Daniel

1.4. Projekt -
 abrechnung

Maria

1.5.  Projekt-
 abschluss

Daniel, alle

2.1. Konzept 
 ausarbeiten

Daniel

2.2. Sitzungen mit 
 Ortsgruppen

alle

2.3. Kontakt -
 aufnahme 
 Pfarrämter 

3.1. Flaschen
 organisieren

Rainer

3.2. Flaschen 
 waschen, 
 öffnen

alle

3.3. Etiketten
 entwerfen

Lisa

4.1. Spendenboxen
 organisieren

Maria

4.2. Gestaltung 

Maria

4.3. Brunnen 
 basteln

Maria

5.1.  ...

Maria

5.2. ...

Maria

6. ...

3.2. Broschüre
 erstellen

Verantwortliche/r

PSP-code

Leistungs-
fortschritt 
(ausgedrückt in 20%-Schritten)

HinWEis
Die genaue  Definition
der  Inhalte und der
Nichtinhalte von
 Arbeitspaketen ist
wichtig, damit  jedem
klar ist, was zu tun ist.

ketspezifikation, denn eine genauere Be-
schreibung würde den Projektstrukturplan
sprengen. Dabei wird mit den Teammit-
gliedern festgehalten, was mit dem Ar-
beitspaket gemeint ist und welche Aufgaben
dazugehören. Zusätzlich kann bestimmt
werden, wer zuständig ist, welche
Ressourcen dafür nötig sind und bis wann
das Arbeitspaket abgeschlossen sein soll. 
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Das Umfeld berücksichtigen – 
die Projektumfeldanalyse
Der Erfolg eines Projekts hängt nicht nur
von den eigenen Anstrengungen und Fä-
higkeiten ab, sondern wird auch durch
das Umfeld beeinflusst. Deshalb ist es

Um die Verhältnisse anschaulich zu
 machen, ist eine Darstellung auf einem
Plakat von Vorteil:
• Je größer die Kreise, desto höher die

Bedeutung der Gruppe für den Pro-
jekterfolg.

• Je näher die Kreise zum Projekt stehen,
desto enger die Beziehung oder Zu-
sammenarbeit.

• Mit Zeichen wie +/- kann die Qualität
der Beziehung dargestellt werden.

Versucht, nach der Analyse mögliche
Lösungen zu formulieren, damit es zu
keiner Konfrontation mit den in Spannung
stehenden Gruppen kommt. So seid ihr
immer einen Schritt voraus.

wichtig, sich im Zuge der Planung die
Frage zu stellen: Wer oder was unterstützt
und/oder hemmt den Erfolg meiner Ak-
tivität?

Projektcoach

Sponsoren

Vorstand

Druckerei

Gemeinde
Bürgermeister,

Amtsleiter

Könnte Probleme geben
Gute Beziehung
Keine gute Beziehung

Landjugend

Jugendliche in 
der Region

(von 14–18 Jahre)

Landjugendreferat

Landjugend entdecken - 
Teamgeist wecken

  tipps für die Projektumfeldanalyse
Versucht alle Gruppen und Organisationen zu finden, die mit dem Projekt in Verbindung
stehen und setzt diese zueinander in ein Verhältnis.
• Welche Interessengruppen gibt es in Bezug auf das Projekt?
• Welche Bedeutung haben die Gruppierungen für den Erfolg des Projekts? Wie groß sind

sie?
• Wie eng ist die Beziehung zu dieser Gruppe oder wie intensiv ist die Zusammenarbeit?

Wie nah oder fern steht die Gruppe dem Projekt?
• Wie bewerte ich die Qualität der Beziehung (positiv, negativ, unklar, konfliktbehaftet ...)?

Die Projektumfeld -
analyse beschreibt,
welche Gruppen ein

Projekt behindern
oder unterstützen

könnten. Da sich die
Einstellung  einem
Projekt gegenüber

 verändern kann,
 handelt es sich um

eine stichtags -
bezogene Analyse,

die im Laufe des
 Projekts immer  wieder

überprüft werden
 sollte.



 Projekt: 
     „Landjugend entdecken – teamgeist wecken“
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Um Mitgliederwerbung zu betreiben und
Jugendliche sowie deren Eltern für die
Landjugend zu begeistern, wurde dieses
Projekt im Rahmen des aufZAQ-zertifi-
zierten Lehrgangs „Landjugend Spitzen-
funktionärIn“ realisiert. 

Aus der Projektumfeldanalyse müssen
Maßnahmen abgeleitet werden, um aktiv
die Beziehungen zu gestalten, Probleme
rechtzeitig zu vermeiden und mehr Unter-
stützung zu geben. Oft sind dies Kommu-
nikationsmaßnahmen wie persönliche Ge-

spräche, regelmäßige Information über
den Projektfortschritt, Einbindung in das
Projekt u.v.m. Diese Maßnahmen müssen
im Projektstrukturplan festgehalten werden,
damit sie in weiterer Folge auch geplant
und terminisiert werden können.

Meilensteine markieren „Weg-
verzweigungen“. In Projekten
sind Meilensteine wichtige
Punkte oder Zwischenstatio-
nen, wie z.B. erreichte Teilziele
oder abgeschlossene Phasen
und Arbeitsergebnisse. Es
sind aber auch Entschei-
dungs-, Kontroll- oder Über-
wachungstermine, die
eine Auswirkung auf den
weiteren Projektverlauf
haben. Meilensteine
dienen der Motivation
und sind richtungs-
weisend, ob es mit dem
Projekt wie geplant weitergeht, es um-
geplant oder sogar abgebrochen werden
muss.
Werden die Meilensteine mit Terminen
versehen, bis wann dieser Meilenstein
erreicht ist, hat man eine einfache Form
des Terminplans. Die Projektleitung soll
zum Fälligkeitstermin der Meilensteine
eine Besprechung einberufen, um über
den weiteren Projektablauf zu sprechen.

Von Meilenstein zu Meilenstein

  tipps
Versucht, die  Meilensteine zu „zelebrieren“:
z.B. indem die  ganze Landjugendgruppe
eingeladen wird, eine offene  Diskussion
 veranstaltet wird oder Presseartikel über
den Stand der Vorbereitungs arbeiten ver-
fasst werden.

Der 
-zertifizierte Lehrgang
„Landjugend
 SpitzenfunktionärIn“
ist ein hochwertiger
Weiterbildungslehr-
gang der Landjugend
 Österreich zur
 Förderung der
 persönlichen Stärken
und Führungs -
qualitäten.
Nähere Infos findest
du unter 
www.landjugend.at

meilensteine sind
wichtige Parameter
für ein Projekt. Sie
sind die definierten
Eckpunkte.
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Beispiel: Meilensteinplan 
„Landjugend entdecken – Teamgeist wecken“

Den zeitlichen Ablauf fixieren
Die Terminplanung ist die zeitliche Fest-
legung der einzelnen Arbeitspakete unter
Berücksichtigung ihrer Abhängigkeiten,
ihrer geschätzten Dauer und der einge-
setzten Ressourcen.
Der Projektstart als Beginn und der zeit-
liche Aufwand der jeweiligen Arbeitspa-
kete liefern die Grundlage für die Ter-
minplanung.

Der Balkenplan 
zeigt den Projektablauf
Die einzelnen „Post-its“ (mit den Ar-
beitsaufgaben) können nun wieder her-
angezogen werden, um einen detaillierten
Zeitplan zu gestalten. Im sogenannten
Balkenplan wird auch grafisch eine Über-
sicht dargestellt, in welchen Wochen
(bzw. Monaten) viel zu tun ist und an
welchen weniger. Folgende Schritte sind
dabei hilfreich:

  tipps
• Versucht für jedes Arbeitspaket ein Datum zu finden, wann es erledigt sein soll.
• Die zweite Überlegung ist, wie viel „Durchlaufzeit“ das Arbeitspaket benötigt: Vielleicht

braucht ein Arbeitspaket nur zehn Stunden, diese verteilen sich aber auf vier Wochen.
Dann muss sich der Balken im Plan über vier Wochen bis zum gewünschten Enddatum
ziehen.

• hilfreich ist auch die Überlegung, welches Arbeitspaket nicht begonnen werden kann,
bevor nicht ein anderes beendet ist. Diese Abhängigkeit muss sich im Balkenplan wider-
spiegeln.

• Prüft, welche Arbeitspakete sich parallel durchführen lassen.
• Kennzeichnet Meilensteine farbig oder mit dem Raute-Symbol (◆).

Der meilen steinplan
stellt die einfachste

Form des  
Terminplans dar.

PsP-Code
1.1.

2.5.

3.3

4.6.

5.5.

7.6.

1.5.

meilenstein
Projektstart

Drucksorten (z.B. Flyer) 
in Auftrag geben

Location buchen

Umfrageergebnisse
präsentieren

Geschenkeset
zusammenstellen

Durchführung „Kennenlerntag”

Projektabschluss

Plan-termin
01.06.

26.08.

30.08.

26.08.

11.09.

20.09.

20.10.

aktualisierter
Plan-termin

02.09.

26.10.

ist-termin
01.06.

02.09.

29.08.

26.08.

09.09.

20.09.

30.10.

HinWEis
Die Reihenfolge im

Meilensteinplan
 entspricht der

 zeitlichen Abfolge.
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Beispiel: Auszug aus einem Balkenplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
◆

◆

(gesamte Projektlaufzeit)
1. Projekt management

1.1.   Projektstart
1.2.   Projektkoordination (laufend)

1.3.  Projektcontrolling
1.4.  Projektabrechnung
1.5.  Projektabschluss

2.
2.1.  
2.2.  

In Summe werden im Terminplan viele
Striche untereinander aufscheinen. Viele
Überlappungen bedeuten, dass in diesen
Wochen viel zu tun ist. In einem der
nächsten Schritte (der Zuteilung der

 Personen zu den Aufgaben) ist darauf
zu achten, dass einer Person nicht Auf-
gaben zugemutet werden, die alle gleich-
zeitig erledigt werden müssen.
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PLANUNGSPhASE 

Die Ressourcen abschätzen
Für die Umsetzung von Projekten braucht
es Zeit und meistens auch Geld. Da beide
Ressourcen, v.a. in ehrenamtlichen Orga-
nisationen, nicht endlos zur Verfügung
stehen, müssen sie in der Planungsphase
überlegt und festgelegt werden.
• Bei Bedarf an Geld oder materiellen

Ressourcen geht es einerseits darum
festzustellen, in welcher höhe die
Mittel benötigt werden und zum an-
deren, wann sie benötigt werden, damit
das Projekt im Verlauf auch die nötige
Liquidität aufweist.

• Bei den Personalressourcen benötigt
man in ehrenamtlichen Organisationen
wie der Landjugend für die eigenen Mit-
glieder  zwar kein Geld, um die Arbeit
zu bezahlen, trotzdem ist es sinnvoll,
vor Projektstart zu wissen, wie viel Arbeit
das Projekt für wie viele Personen ver-
ursacht. Einerseits um für die Organi-
sation planbar zu machen, ob das Projekt
zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt
realisierbar ist, da parallel meist mehrere
Aktivitäten laufen; andererseits, um den
ehrenamtlich Engagierten auch mitteilen
zu können, wie viel Zeit und Arbeit von
ihnen zu welchem Zeitraum erbeten
wird. 

Das Abschätzen der benötigten Ressourcen
kann auf zwei Arten erfolgen: zum einen
nach groben Parametern, v.a. wenn bereits
Erfahrung aus ähnlichen Aktivitäten vor-
handen ist, z.B., dass für die Produktion
eines Flyers 10 Arbeitsstunden und 150,-
Euro benötigt werden.
Wenn das Projekt aber komplexer und
neuartiger ist, empfiehlt sich die Planung
auf Arbeitspaketebene. Dabei wird für
jedes im Projektstrukturplan abgebildete

Arbeitspaket abgeschätzt, wie viele Per-
sonen daran wie lange arbeiten und wel-
che Kosten (z.B. für Material, Dienstlei-
stungen, Reisekosten, Marketing, Sach-
mittel etc.) entstehen. Für Kosten, die
von den Projektmitarbeitern nicht sicher
eingeschätzt werden können, ist ein Ko-
stenvoranschlag einzuholen.

Beispiel:
Auszug aus 

einem Ressourcenplan

Arbeitspakete
1. Projekt management

1.1.   Projektstart
1.2.  Laufende 
         Projektkoordination

1.3.  Projektcontrolling
1.4.  Projektabrechnung
1.5.  Projektabschluss

2. LJ-kirchtag (messen, Agapen)

2.1.  Konzept ausarbeiten
2.2.  Sitzungen mit 
         Ortsgruppen

2.3.  Pfarren kontaktieren
2.4.  Ortsgruppen bei der 
         Planung unterstützen

2.5.  Vorlage gestalten
2.6. Ortsgruppen bei 
         Aufbau unterstützen

2.7.  Durchführung

3. Weihwasserflaschen
3.1.   Flaschen organisieren
3.2.  Flaschen waschen, 
         öffnen

3.3.  Etiketten entwerfen
3.4.  Etiketten drucken
3.5.  
3.6.  

4.
4.1.   
4.2.  

Endsumme

Arbeits -
aufwand (h)

131,0
8,0

50,0

30,0
15,0
28,0

114,0
8,0
12,0

5,0
13,0

6,0
30,0

40,0

22,0
3,0

10,0

2,0
1,0

Arbeitsauf-
wand (h)

Finanz -
aufwand (€)

50,00

50,00

0,00

50,00
0,00

50,00

Finanzauf-
wand € 

kommentar

Verpflegung

Druckkosten



24 Projektmanagement

PLANUNGSPhASE 

Die Finanzplanung

Beispiel aus dem Projekt „Kartoffel – die tolle Knolle“
kostenplanung
Bezeichnung
● Verpflegungskosten
● Material und Lebensmittel
● Geschenke

summe Projektkosten

Finanzplanung
Bezeichnung
● Sponsoren
● Eigenmittel der Landjugend
● Selbstkostenbeitrag 
der teilnehmenden Kinder

summe Finanzmittel

summe Finanzmittel
summe Projektkosten
Überdeckung/Unterdeckung des Projekts

Ausgehend von der Ressourcenplanung
geht es darum, die Finanzierung eines
Projekts sicherzustellen. Gemeinsam
müssen die Ausgaben geplant und die
Einnahmequellen gesucht bzw. bewertet
werden. Sinnvoll ist es, auch mit den
einzelnen Verantwortlichen die Kosten
abzusprechen. Vor allem bei größeren
Summen muss klar sein, wann welche
Ausgaben oder Einnahmen benötigt wer-

den, damit zu diesen Zeitpunkten auch
die nötigen Finanzmittel vorhanden sind.
Für einen ausgeglichenen Finanzplan ist
neben der Kosten- auch eine Einnah-
menabschätzung notwendig. Im Projekt-
team muss nachgedacht werden, wie
die Ausgaben abgedeckt werden können.
Die Einnahmen müssen die Kosten im
Projekt decken. 

Plan-kosten

168,00
600,00
15,00

783,00

ist-kosten

163,12
498,50
13,80

675,42

Abweichung

-4,88
-101,50
-1,20

107,58
Plan-

Finanzierung

483,00
0,00

300,00

783,00

ist-
Finanzierung

375,42
0,00

300,00

675,42

Abweichung

-107,58
0,00
0,00

-107,58
Plan

783,00
783,00
0,00

ist
675,42
675,42
0,00

Abweichung
-107,58
-107,58
0,00

HinWEis
In der kosten planung
werden die Ausgaben
aus dem Ressourcen-
plan übernommen.
Bei größeren
 Projekten mit vielen
Ausgaben ist es
 sinnvoll, diese nach
Kostenarten
 zusammenfassen,
z.B. Sachmittel,
 Verpflegungskosten,
Marketingkosten,
 Reisekosten, Material
etc.
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Innerhalb des Finanzplans können die
einzelnen Verantwortlichen auch fest-
gelegte Entscheidungsbefugnisse erhal-
ten. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen
der einzelnen Arbeitspakete Überschrei-
tungen ihres Budgets der Projektleitung
möglichst früh bekannt geben. Das Pro-
jektteam muss die Auswirkungen auf
das Projekt überdenken und gegebe-

 Projekt: 
     „kartoffel – die tolle knolle“
Um sich aktiv am Leben der hei-
matgemeinden zu beteiligen, wurde
das Projekt „Kartoffel – die tolle
Knolle“ umgesetzt. Mit der Gestaltung
und Umsetzung von Nachmittagen
mit Kindern auf einem Bauernhof
zum Thema „Kartoffel“ konnte das
Bewusstsein für regionale und saiso-
nale Produkte geschärft werden. 

nenfalls reagieren. Einer der häufigsten
Fehler in der Finanzplanung ist es, kleine
Rechnungen zu unterschätzen. Die Sum-
me dieser „Kleinigkeiten“ führt oft zu
einer Kostenexplosion.
In der Praxis ist es wichtig, alle darauf
hinzuweisen, dass Rechnungen nicht auf
Privatpersonen ausgestellt werden dürfen.
Alle Rechnungen müssen die Landjugend-
gruppe als Empfänger ausweisen (Aus-
nahme: Kleinbetragsrechnungen).

Fördermöglichkeiten
prüfen
Für viele Aktivitäten und Projekte ist es
möglich, Förderungen zu erhalten. Das
erleichtert einerseits die Umsetzung in-
novativer Projekte, andererseits haben
geförderte Projekte oft besondere An-
forderungen an die Administration. Daher
ist es wichtig, vorher genau zu prüfen,
welche Regeln es für die Dokumentation
und Abrechnung gibt und dafür zu sorgen,
dass alle im Projektteam darüber infor-
miert sind. Denn zu Projektende ist es
oft sehr schwer, Rechnungsadressen
korrigieren zu lassen oder z.B. Teilnehm-
erlisten von Meetings und Veranstaltun-
gen nachzufordern.
Mehr Infos zu Fördermöglichkeiten gibt
es bei den Landesjugendreferaten, der
Bundesjugendvertretung, beim Öster-
reichischen Jugendportal und natürlich
auf den Webseiten der Länder, von Bund
und EU.
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Die Risiken abschätzen

Projektmarketing − 
nach innen und außen 

Nicht alles kann vorhergesehen werden
und manchmal kommt es anders als
man denkt. Alle Projekte haben auch
ihre spezifischen Risiken. Daher hilft
eine Risikoanalyse am Ende der Pla-
nungsphase, um die wichtigsten Risiken
zu identifizieren und im Projektverlauf
unter Beobachtung zu halten. Dabei
geht es um die Abschätzung, welche
Auswirkungen ein Risiko auf die Kosten,
den Zeitplan und die Zielerreichung
hat. 
Typische Projektrisiken sind z.B. uner-
warteter Widerstand, Verspätungen,

technische Gebrechen, Engpässe bei
Ressourcen oder aber auch einfach
das Wetter bei Outdoor-Aktivitäten.
Bei der Risikoanalyse werden – am
besten im Team – mögliche Risiken ge-
sammelt, nach ihrer Eintrittswahrschein-
lichkeit und möglichen Auswirkungen
bewertet und Maßnahmen zur Gegen-
steuerung definiert. Dabei gilt: Je höher
die Eintrittswahrscheinlichkeit und je
größer der mögliche Schaden, desto ge-
nauer muss das Risiko beobachtet wer-
den. In weiterer Folge müssen die Risiken
dann überwacht werden.

In Projekten werden tolle Leistungen
vollbracht, aber wer weiß da-
von? Daher müssen Pro-
jekte und ihr Nutzen sicht-
bar gemacht werden –
innerhalb der Organisation
genauso wie in der Öffent-
lichkeit. Das Projektmarke-
ting unterteilt sich daher in
internes und externes Mar-
keting. Dabei geht es um
den gezielten Einsatz von
Marketinginstrumenten, um
den Projekterfolg zu unter-
stützen.

“tue gutes 
und rede 
darüber.
Walter Fisch 

Folgende tabelle bietet sich dazu an

Arbeitspaket
PsP-Code
4.1. 
Aufbau
der Stationen

risiko
Material wird
zu spät
geliefert

Eintritts -
wahrscheinlichkeit
(hoch/mittel/niedrig)

mittel

möglicher 
schaden
(hoch/mittel/niedrig)

mittel

Vorbeugende 
maßnahmen
Telefonat Tage
vorher mit 
 Lieferanten
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DURchFÜhRUNGSPhASE 

“Wenn wir zuerst 
wüssten, wo wir

stehen und wohin
wir gehen müssen,

könnten wir
 besser beurteilen,

was wir und wie
wir es tun  sollten! 

Abraham Lincoln

Projektcontrolling – 
kontrollieren, steuern, anpassen

Wenn der Plan zur Umsetzung kommt,
muss laufend überprüft werden, ob SOLL
und IST übereinstimmen. Denn aus unter-
schiedlichen Gründen kann es zu Abwei-
chungen kommen, auf die die Projektleitung
reagieren muss: Das können Zielände-
rungen aufgrund neuer Erkenntnisse oder
Rahmenbedingungen sein, Planungsfehler
und Schätzabweichungen werden jetzt
augenscheinlich oder es treten Störungen
auf, wie etwa Personalausfälle, das Wetter
oder Schwierigkeiten mit Projektpartnern.
All das hat Auswirkungen auf das magische
Dreieck – also die Ziele, Mittel und Termine
des Projekts.
Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche mit
hilfe des Meilensteinplans, der Termin-
planung, des Balkenplans, des Ressourcen-
und Finanzplans können der kontinuierliche
Projektfortschritt verfolgt und tatsächliche
Ergebnisse mit dem Projektplan verglichen
werden. Werden Abweichungen entdeckt,
muss die Projektleitung Korrekturmaß-
nahmen einleiten. Diese können sich auf
das Projektbudget genauso beziehen wie
auf den Zeitplan oder auf die Ziele.

Projektcontrolling betrifft 
folgende Bereiche:
• Leistungen und Ziele: Kommen wir mit

den derzeit laufenden Projektschritten
dem Ziel näher?

• Ressourcen: Entspricht der Ressourcen-
verbrauch (Geld, Arbeitszeit usw.) dem
Plan?

• Termine: Sind wir so weit fortgeschritten,
wie wir ursprünglich geplant hatten?

• Beziehungen und Zusammenarbeit im
Projektteam: Gibt es Konflikte, die un-
nötige Energie brauchen? halten wir
uns an unsere Vereinbarungen und Re-
geln? Funktioniert der informelle Aus-
tausch? hat jeder die nötigen Infos?

• Beziehungen zu relevanten Umwelten:
haben sich die Beziehungen verändert?
Setzen wir die geplanten Kommuni-
kationsmaßnahmen um?

marketing nach innen
● Richtet sich an Personen, die sich an der

 Umsetzung des Projekts beteiligen sollen: das
Projektteam selbst, die internen  Auftraggeber
sowie  FunktionärInnen der Organisation.

● Soll eine positive Stimmung für das  Vorhaben
erzeugen und die Ressourcen sowie die
 Unterstützung des Projekts in der Organisation
 absichern.

Beispiele:
Projektlogo, griffiger Projektname,  Website,
 Facebook-Gruppe, Info-Mails, Einzel gespräche mit
Entscheidungs trägern,  Projektraum,
 Geschenkartikel, Zwischen erfolge feiern,
 gemeinsames Essen u.v.m.

marketing nach außen
● Richtet sich an die Abnehmer des Produkts, das

im Zuge des Projekts  entsteht, aber auch an das
Projekt umfeld oder wenn nötig eine breitere
 Öffentlichkeit.

● Da mehrere Zielgruppen ange sprochen werden
sollen, muss die  Projektleitung überlegen, wel-
che  Medien/Instrumente zu welcher Zielgruppe
passen und wie sie auf einander abgestimmt
werden können.
Kommunikationsplan: Wann kommuniziert wer
über welchen Kanal mit wem?

Beispiele:
Projektlogo, Projektname, Website, Soziale
 Medien, Presseaussendungen und
 Pressekonferenzen, Newsletter, Veranstaltungen,
Aussendungen, Plakate, Anzeigen, Infoabende,
Broschüren, Postkarten u.v.m.

HinWEis
Der Aufwand für die

Marketing  maß -
nahmen – also wer

hat damit wie viel
 Arbeit, welche Mittel
werden benötigt und

wann wird was
 umgesetzt – muss im

 Projektplan
 (Strukturplan,

Ressourcen- und
 Zeitplan)  abgebildet

und  kalkuliert
 werden.
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ABSchLUSSPhASE 

Das Projekt abschließen

Die letzte Phase im Projektverlauf bein-
haltet viele Aktivitäten, für die es auch
noch Ressourcen braucht: die Dokumen-
tation, die Projektabrechnung, den Ab-
schlussbericht, die Abnahme der Ergeb-
nisse, die Sicherstellung von Erfahrungen
und Wissen, die Evaluierung, die per-
sönliche Bilanz, das abschließende Feiern
und die Auflösung des Projektteams.

Der Abschluss-
Workshop
Viele der oben genannten Schritte können
in einem gemeinsamen Abschluss-
 Workshop erledigt oder zumindest vor-
bereitet werden, z.B.:
• die letzten Aufgaben und Arbeiten ver-

teilen (z.B. Dokumentations- und PR-
Aktivitäten),

• das Inhaltsverzeichnis des Abschluss-
berichts festlegen,

• die Projektunterlagen sichten und sor-
tieren,

• die wesentlichen Ergebnisse und Er-
kenntnisse diskutieren und den Know-
how-Transfer planen,

• sich gegenseitiges Feedback zur Zu-
sammenarbeit geben,

• den Projekterfolg beurteilen und
• sich voneinander verabschieden.

Dokumentation und
Abrechnung
Natürlich gibt es auch einige admini-
strative Arbeiten am Projektende, die je
nach Projekt unterschiedlich aufwändig
sein können. Dieser Aufwand sollte
bereits in der Planung berücksichtigt
und kalkuliert werden.
• Archivierung der relevanten Projekter-

gebnisse und Dokumente: Welche
müssen aufbewahrt werden (in Pa-
pierform oder elektronisch)? Was kann
später einmal von Nutzen sein und ist
es so dokumentiert, dass sich jemand
anderer zurechtfindet?

• Sicherung der originalen und letztgül-
tigen Dokumente (Projektstrukturplan,
Zeitplan, Ressourcenplan, AP-Spezi-
fikationen, Änderungsprotokolle etc.)

• Erstellung eines Projektberichts: Die
Überlegung, für wen der Bericht erstellt
wird und in welcher Form er erscheinen
soll, hat eine große Auswirkung auf
den Umfang und damit den Aufwand.

• Projektabrechnung: Reicht eine Ein-
nahmen-Ausgaben-Gegenüberstellung
oder braucht es (z.B. bei geförderten
Projekten) eine spezielle Form der Ab-
rechnung?
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Evaluierung: die
Beurteilung des
Projekterfolgs
Für eine Evaluierung am Ende
muss bereits zu Projektbeginn
überlegt werden, was evaluiert
werden soll. Einerseits um die
nötigen Messgrößen oder Quali-
tätskriterien festzulegen. Ande-
rerseits müssen eventuell während
des Projekts Daten gesammelt
und dokumentiert werden, damit
am Ende eine Bewertung des Er-
folgs möglich ist, z.B. die Erhebung
von Teilnehmerzahlen bei Veran-
staltungen oder das Einholen von
Rückmeldung.
Als Methode können quantitative
Methoden wie Messungen und
Tests sowie die Erhebung und
Analyse von Daten (z.B. Zahl der
Besucherinnen und Besucher)
eingesetzt werden. Aber auch qualitative
Methoden wie Beobachtungen, Befra-
gungen, Feedbackrunden, Aufstellungen
und die Einschätzungen von Projektbe-
teiligten mittels Skalen (1-10) oder einfach
einer Daumenbewertung eignen sich, um
das Projekt und seine Teile zu evaluieren. 

Mögliche Fragen bei einer
 Abschlussevaluierung 
können sein:
• haben wir unsere Ziele erreicht?
• haben wir unsere Zeit- und Finanzpläne

eingehalten?
• Welche Abweichungen gab es und wa-

rum?
• Waren die Projektstruktur und die Vor-

gangsweise passend?
• Wie war die Qualität unserer Zu-

sammenarbeit im Team? Was hat gut
funktioniert, was weniger gut?

• Welche Probleme gab es mit außen-
stehenden Gruppen?

• Was hat jedes Teammitglied für sich
aus dem Projekt gelernt?

• Was müssen wir in künftigen Projekten
berücksichtigen?

Das Ergebnis wird protokolliert und kann
z.B. in einer Landjugendsitzung diskutiert
werden. Dadurch soll das gewonnene
Wissen (Know-how) für andere Aufgaben
und Personen gesichert werden.

Verabschieden und
Feiern
Mit dem Projektende werden alle Ver-
antwortlichen (auch die Projektleitung)
aus der Verantwortung entlassen. Das
Projektteam löst sich auf und wird vor-
aussichtlich in dieser Konstellation auch
nicht wieder zusammenkommen. Das
ist eine Gelegenheit, die Beteiligten zu
motivieren, erneut eine Aufgabe innerhalb
der Landjugend oder in einem Projekt
zu übernehmen. 

Vergesst daher nicht, euch für diesen
Abschied Zeit zu nehmen, dem Projekt-
team für seinen Einsatz zu danken und
gemeinsam zu feiern!
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ADRESSEN UND WEBTIPPS

Adressen
Landjugendreferate
Landjugend Österreich,
Schauflergasse 6, 1015 Wien, 
Tel. 01/534 41-8561, 
oelj@landjugend.at

Landjugendreferat Burgenland,
Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt, 
Tel. 02682/702-422, 
landjugend@lk-bgld.at

Landjugendreferat kärnten,
Bildungshaus Schloss Krastowitz,
9020 Klagenfurt, Tel. 0463/5850-2411,
ktn@landjugend.at

Landjugendreferat niederösterreich,
Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten, Tel.
050/259 263 00, noe@landjugend.at

Landjugendreferat oberösterreich,
Auf der Gugl 3, 4021 Linz, 
Tel. 050/6902-1261, ref-landj@lk-ooe.at

Landjugendreferat salzburg, 
Maria-cebotari-Straße 5, 5020 Salzburg,
Tel. 0662/641 248-370, 
landjugend@lk-salzburg.at

Landjugendreferat steiermark, 
Steiermarkhof, Krottendorfer Straße 81,
8052 Graz, Tel. 0316/8050-7150, 
landjugend@lk-stmk.at

tiroler Jungbauernschaft Landjugend,
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck, 
Tel. 05/9292-1102, tir@landjugend.at

Landjugend Jungbauernschaft Vorarlberg, 
Montfortstraße 9-11, 6900 Bregenz, 
Tel. 05574/400-0, landjugend@lk-vbg.at

Landjugendreferat Wien, 
Landwirtschaftskammer Wien, 
Gumpendorferstraße 15, 1060 Wien,
Tel. 01/587 95 28-38, 
wien@landjugend.at

Landesjugendreferate 
Landesjugendreferat Burgenland, 
Tel. 02682/600-2902, www.ljr.at

Landesjugendreferat kärnten,
Tel. 050/536-41361,
post.jugend@ktn.gv.at,
www.jugend.ktn.gv.at

Landesjugendreferat niederösterreich,
Tel. 02742/9005-13268, 
jugendreferat@noel.gv.at,
www.noe.gv.at/
Gesellschaft-Soziales/Jugend.html

Landesjugendreferat oberösterreich,
Tel. 0732/7720-15519,
jugend.bgd.post@ooe.gv.at, 
www.ooe-jugend.at 

Landesjugendreferat salzburg, 
Tel. 0662/8042-2117, 
jugend-integration@salzburg.gv.at,
www.salzburg.gv.at

Landesjugendreferat steiermark,
Tel. 0316/877-4239, fa6a@stmk.gv.at,
www.jugendreferat.steiermark.at

Landesjugendreferat tirol, 
Tel. 0512/508-3585,
juff.jugend@tirol.gv.at

Landesjugendreferat Vorarlberg, 
Tel. 05574/511-24125, 
thomas.mueller@vorarlberg.at,
www.vorarlberg.at/jugend 

Landesjugendreferat Wien, 
Tel. 01/4000-84341,
post@ma13.wien.gv.at, 
www.bildungjugend.wien.at
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ADRESSEN UND WEBTIPPS

Webtipps
Landjugend Österreich
Die Broschüre sowie relevante 
Dokumente zum Download
www.landjugend.at/programm/
service-organisation/broschueren

„tat.ort Jugend“ 
Die österreichweite Marke für Projektarbeit
in der Landjugend 
www.landjugend.at/projekte/
tatort-jugend

Jugend in Aktion 
Erasmus+ – Förderungen für Mobilität,
Zusammenarbeit, Beteiligung
www.jugendinaktion.at

Österreichisches Jugendportal
www.jugendportal.at

Projektmanagement-glossar 
PM-Fachbegriffe verständlich erklärt
www.projektmagazin.de/glossar

Bundesjugendvertretung
Liechtensteinstr. 57/2, 1090 Wien, 
Tel. 01/214 44 99, office@bjv.at,
www.bjv.at

Bundesnetzwerk Österreichische
Jugendinfos – Austrian Youth Infor-
mation Centres
Lilienbrunngasse 18/2/41, 1020 Wien,
Tel. 01/934 66 91, info@jugendinfo.at,
www.jugendinfo.at 

Hilfreiche Software – Beispiele
open Project 
Projektmanagement Software
www.openproject.org/

Doodle
vereinfacht die Terminfindung
doodle.com/de/

Dropbox 
Dateien und Dokumente teilen
www.dropbox.com/de

google Drive 
cloud-Speicherplatz und 
Datensicherung
www.google.com/intl/de_ALL/drive

Wetransfer 
Versendung von großen Datenmengen
www.wetransfer.com 
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(Training-coaching-Moderation)
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hinweis im Sinne des
 Gleichbehandlungsgesetzes:

Im Sinne einer leichteren  Lesbarkeit
sind die  verwendeten Begriffe,

 Bezeichnungen und  Funktionstitel
zum Teil nur in einer geschlechter-

spezifischen Formulierung
 ausgeführt. Sie gelten selbst -

verständlich für beide Geschlechter. 

Die Landjugend Österreich behält
sich das alleinige Verfügungsrecht

vor. Jede auch nur auszugsweise
Vervielfältigung ist nur mit aus -

drücklicher Zustimmung der Land -
jugend Österreich erlaubt. haftung

bezüglich Inhalt und dessen An -
wendung wird nicht übernommen. 

Fotos: Landjugend Österreich,
©olly - stock.adobe.com,

shutterstock
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Außerschulische Weiterbildung als schwerpunkt 
der Landjugend-Arbeit
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Landwirtschaft &
Umwelt

Kultur &
Brauchtum

young &
international

Sport &
Gesellschaft

Service &
Organisation

Landjugend bietet ...


